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Abstrakt 
 
Bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru, který bude využit pro 
realizaci projektu v oblasti stavebnictví. Práce vychází ze základních teoretických 
poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí a konkurence. Nakonec je 
rozpracován kompletní postup pro možné a hladké rozjetí projektu včetně 
ekonomického vyhodnocení. 
 
 
Abstact 
 
This bachelor thesis deal with the design of the business plan, which will be used for the 
project implementation in the field of construction. This thesis is based on the 
elementary knowledge which is then followed by the analysis of the market 
environment and competition. At the end the entire procedure with economic evaluation 
is processed for the smooth lunch of the project. 
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Úvod 
 
Zaměřila jsem se v bakalářské práci na řešení problému v oblasti stavebnictví, 
konkrétně na výstavbu bytového domu. Tato oblast je a vždy bude široce sledována, 
protože se zvyšuje počet populace, mladí lidé i rodiny chtějí mít své životní zázemí – 
domov. Samozřejmě nejen tyto skupiny obyvatelstva.  
S tímto úzce souvisí konkrétní finanční situace každého ekonomického subjektu, 
zvláště v dnešní ekonomické krizi. Domácnosti více šetří, méně investují do 
nemovitostí, snižuje se počet hypoték, a tudíž je těžší se na trhu v oblasti stavebnictví 
prosadit. V praxi to znamená, že banky opatrněji oceňují nemovitostí, omezují 
poskytování 100% hypoték nebo hypoték bez prokazování příjmů. „Rostou také nároky 
na bonitu klienta.“ [19] 
Vzhledem k tomu že na trhu vystupuje vysoký počet firem specializujících se na 
oblast podnikání v oboru stavebnictví, kde se jedná většinou o velké společnosti, menší 
firmy a živnostníci se mohou ocitnout ve svízelné situaci. Ne-li přímo v takové situaci, 
kdy musí zastavit a ukončit podnikání. „Od roku 2000 objem stavební výroby rostl 
meziročně o 5–10 % (měřeno ve stálých cenách). Rok 2008 se v prvních třech 
čtvrtletích vyvíjel bezproblémově, v posledním čtvrtletí se růst výrazně zpomalil, což 
mělo dopad do celkového výsledku, meziroční vzrůst byl pouhých 0,6 %, nejmenší od 
roku 2000. Byl to neklamný signál, že ekonomická krize zasáhla stavebnictví.“ [19] 
Projekt nazvaný „Hodnota bytů se vrací“ je tzv. know how firmy a řešením, kterým 
lze tuto nepříznivou situaci překlenout. Vznik tohoto projektu je založen na tom, že 
v dnešní době na trhu existuje velký počet bytů, které jsou nízké kvality nebo nově 
vybudované byty, jejichž cena je příliš vysoká. Nejedná se o klasickou výstavbu v tzv. 
sídlištní lokalitě.  Firma postaví dvoupodlažní dům o zastavěné ploše 150 m2, jehož 
architektonické řešení bude vycházet z tvaru rodinného domu, ve kterém se budou 
nacházet 4 bytové jednotky. Dva byty typu 2+1, každý o výměře do 60 m2 a  dva byty 
3+1 o výměře do 70 m2, vstupní hala o výměře do 20 m2. Dispoziční řešení tohoto 
domu bude: v prvním podlaží (přízemí) dva byty - jeden 2+1 a jeden 3+1 se vstupní 
halou s centrálním schodištěm, kterým se dostaneme do druhého podlaží (podkroví), 
kde bude obdobné dispoziční řešení jako v prvním podlaží. Byty situované v přízemí 
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budou mít jakoby navíc terasu a byty v podkroví větší balkon. Toto je netypické pro 
klasické „panelákové“ byty se standardní cenou na trhu.  
Dalším speciálním znakem tohoto projektu je to, že se jedná o nízkoenergetickou 
stavbu v energetické třídě B+, což znamená nadstandardní izolaci obvodových stěn, 
podlah a stropů. Topení v objektu bude řešeno kondenzačními plynovými kotly – s tím, 
že pro každou bytovou jednotku je jeden kotel, takto dojde i k regulaci pro každou 
bytovou jednotku samostatně. Tyto byty se bude snažit prodat na trhu – viz. cíle práce.  
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1 Vymezení problému a cíle práce  
 
Ve své podstatě lze říci, že se jedná o developerskou činnost firmy, i když firma 
přímo develeperskou není. Za developerský projekt je považována výstavba nemovitosti 
za účelem prodeje, popř. pronájmu. Podnikatelský záměr poslouží tedy jako předmět, 
kterým se tato realizace nedostane pouze „na papír“, ale za daných podmínek se stane 
skutečností. Náročnost developerského projektu nesmí být nijak opomíjena. Základním 
předpokladem pro dosažení podnikatelského úspěchu je kvalitní příprava těchto 
projektů. Mezi prvky developerské činnosti lze počítat jak přípravu, tak i skutečnou 
realizaci projektu. Sestává z těchto dílčích činností – nalezení vhodné lokality, 
architektonické podoby bytového domu, různá povolení (stavební), propagaci projektu, 
samotnou výstavbu a konečný investiční prodej. 
Typické pro developerské projekty je to, že bývají zatíženy vysokými náklady. Na 
povrch, ve fázi přípravy projektu, vyplouvá otázka: Jak bude firma projekt financovat? 
Nabízí se odpověď ve formě vlastních zdrojů (ovšem ty jsou omezeny jak velikostí 
podnikatelské jednotky, tak jejím způsobem hospodaření s „volnými“ peněžními 
prostředky) a nejčastěji volená forma financování v podobě bankovního úvěru. 
Posuzování banky, zda projekt financovat nebo ne, bude odvislé právě na zpracování 
podnikatelského záměru. 
 
Hlavním cílem je zpracovat podnikatelský záměr (podnikatelský plán) a zjistit 
možnosti realizace tohoto projektu a s tím spojený prodej čtyř bytových jednotek –        
- z tohoto plyne určitá míra zajištění zisku pro podnikatele. Podnikatelský plán bude 
zpracován pro již existující podnik. Podnikatelský plán bude sestaven tak, aby byl 
využitelný pro dva základní účely: 
- zejména k vnitřní potřebě podniku pro majitele (primární úloha na základě níž, se 
projekt uskuteční nebo neuskuteční), 
-  a pro investory, tedy pro získání úvěru v bance (sekundární úloha). 
 
Tento podnikatelský záměr je základním bodem, díky kterému proběhne výstavba 
domu se čtyřmi byty v lokalitě Pardubického kraje (konkrétně obec Břehy), která se 
z pohledu firmy jeví investičně zajímavou.  
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Jako podpůrný prostředek i v propagaci projektu poslouží dotazník (s variantou jak 
prodeje, tak pronájmu bytů) v rámci mého osobního průzkumu trhu před započetím 
výstavby, kdy oslovím 70 obyvatel z oblasti Břehů a přilehlého okolí (správní obvod 
Přelouč). V prezentaci projektu nastíním průběh výstavby, financování, konečnou cenu 
(koupě bytu x nájem bytu) a budu zjišťovat, jak by přistupovali k této možnosti bydlení 
a jestli by měli zájem o tuto nabídku.  
K rozhodnutí jakou variantu (prodej x pronájem) vybrat poslouží data z dotazníku, 
která vyhodnotím.  
 
V části analýzy současné situace představím a popíši firmu, která mi tento projekt 
zadala. Mezi metody, které pomohou upřesnit situaci, zda je vůbec možné projekt 
přivést k úspěšné realizaci patří SWOT analýza (zjišťují schopnosti firmy pro daný 
projekt), SLEPT analýza (bere v úvahu okolí ze všech možných aspektů, ve kterém se 
firma pohybuje), analýza konkurence, 4 P marketingového mixu (viz kapitola 3). 
Nakonec zhodnotím situaci z celkového pohledu. 
 
Poslední část podnikatelského záměru klade největší důraz na výběr lokality, zabývá 
se popisem místa výstavby, způsobem stanovení ceny + celkové nabídkové ceny za 
byty, propagací projektu, kalkulací nákladů a výnosů. Dále zvolením bankovního úvěru 
(úroková sazba) a průběhem čerpání úvěru. 
Na konci uvádím zhodnocení nákladů s výnosy =  dosažení určité výše zisku a  
určení doby návratnosti vložené investice do projektu a přihlížím k možným rizikům. 
 
V závěrečné kapitole vyhodnotím projekt výstavby jako celek.  
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2 Teoretická východiska práce 
 
 Tato kapitola je základním stavebním kamenem pro následující popsané kapitoly 
bakalářské práce. 
  
2.1 Popis právního prostředí 
 
 Dle obsahu se teoretická část se zabývá popisem právního prostředí, které 
obsahuje oblasti vymezení pojmů dle zákona - podnikání, podnikatele, smlouvy o dílo, 
dotace a charakteristiky živnosti, subjektu a podmínek provozování živnosti. Vycházím 
z možnosti použít obecné zákonitosti - obchodní zákoník a živnostenský zákon. 
2.1.1 Podnikání, podnikatel, smlouva o dílo – obchodní zákoník 
 
 "Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 
  
Podnikatelem podle tohoto zákona je: 
a. osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
b. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
c. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů, 
d. osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu.“ [25] 
 
„Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel 
se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.  
Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, 
montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci 
nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, 
montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.  
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Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven 
způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít 
smlouvu i bez tohoto určení.“ [25] 
2.1.2 Živnost, subjekty a podmínky provozování živnosti – živnostenský zákon 
 "Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, za účelem stanovení zisku a za podmínek stanovených tímto 
zákonem.  
 Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky 
stanovené tímto zákonem (dále jen „podnikatel“); státní povolení k provozování 
živnosti (dále jen „koncese“) se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem. 
 Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud 
tento zákon nestanoví jinak, jsou: 
a) dosažení věku 18 let, 
b) způsobilost k právním úkonům, 
c) bezúhonnost.“ [24] 
 
2.2 Plánování a strategie 
 
Plánování a strategie jsou oblasti, se kterými se všichni potýkáme dnes a denně, 
aniž bychom si toto přímo uvědomovali. Plánování obecně se pojí s podnikáním ve 
všech jeho stadiích. Je potřebné při začátcích podnikání, tj. při rozjezdu podniku, 
v průběhu reálného života i při poklesu (pádu) nebo prodeji podniku – toto je důležité 
pro majitele firmy; dále při uvádění výrobku na trh, v období získávání peněz – pro 
manažery firmy a v neposlední řadě v období přípravy úvěru a investice – pro investory. 
Obecná podnikatelská strategie poskytuje informace k tomu, jak organizovat 
podnikání (rozmisťovat zdroje), jak konkurovat k udržení zákazníků na cílových trzích 
(dosahovat cílů), jak se postavit konkurentům a ostatním vnějším faktorům, které 
znamenají pro podnikání hrozby. [9] 
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2.2.1 Plánovací proces 
„Plánovací proces sestává ze tří stupňů:  
1. Porozumění, kde jsme. 
2. Rozhodnutí, kam chceme jít. 
3. Plánování, jak se tam dostaneme. 
Plánovací proces tedy vychází z osobních cílů podnikatele a z cílů podniku.“ [9] 
2.2.2 Podnikatelské strategie 
Na základě plánování stanovíme podnikatelskou strategii, kterou se budeme řídit 
po celou dobu sestavování podnikatelského záměru. „Strategie je tedy program, jak řídit 
podnikové zdroje (lidské materiální/technické a finanční) k dosažení zisku.“ [9] 
 
2.3 Podnikatelský plán 
 
 „Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující 
všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku“ [9]. 
Jeho struktura je pro každou firmu individuální a samozřejmě má i odlišný obsah, ale 
měla by obsahovat tyto základní body: titulní stranu, exekutivní souhrn, analýzu trhu, 
popis podniku, výrobní plán, marketingový plán, organizační plán, hodnocení rizik, 
finanční plán, přílohy. „Přesvědčivý a věrohodný podnikatelský plán je považován za 
první krok k podnikatelskému úspěchu, protože neslouží jen jako nástroj řízení 
podnikatelských aktivit, ale je také základním dokumentem pro potenciální 
poskytovatele kapitálu.“ [16] 
Dále je třeba chápat, že se i okolí podniku neustále mění, proto nebude 
podnikatelský plán platit delší dobu beze změny. Musíme ho tedy neustále upravovat a 
adaptovat vzhledem k měnícím se podmínkám. [5]   
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Obr. 1: Podnikatelský plán 
 
2.3.1 Struktura podnikatelského plánu 
„V literatuře se uvádí velké množství struktur podnikatelského plánu. Obsah 
podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé atributy by 
však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať je vypracován pro jakýkoliv podnik a 
jakoukoli skupinu uživatelů. Při porovnání struktury plánů uváděných v literatuře se 
zkušenostmi z praxe můžeme říci, že podnikatelský plán se skládá z následujících 
základních částí:“ [9] 
 
Titulní strana podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. 
Exekutivní souhrn se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského 
plánu v rozsahu několika stránek. Pokud je zpracován pro investory, je jeho úkolem 
v maximální možné míře podnítit zájem potenciálních investorů. Je to v podstatě 
extrakt, stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu. 
Analýza trhu neboli analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni 
významní konkurenti  včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by mohli 
Výsledky 
Jednoduchost (srozumitelnost) 
Přesnost (stručnost) 
Reálnost (logičnost) 
Kompletnost (pravdivost) 
Akce Plán 
Pokračování 
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negativně ovlivnit tržní úspěch podniku. Dále je třeba se zmínit o analýze zákazníků na 
základě segmentace trhu. 
Popis podniku uvádí informace o velikosti a záběru podniku. Jeho popis obsahuje 
pouze doložitelná fakta, která se týkají jeho založení, různých úspěchů. Dále se v něm 
definuje strategie podniku a cíle a cesty k jejich dosažení. 
Výrobní plán zachycuje celý výrobní proces. Popis potřebných strojů a zařízení, 
dále používané materiály a způsob jejich získání. 
Finanční plán tvoří důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné 
objemy investic a ukazuje, jak je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. 
Zabývá se třemi nejdůležitějšími oblastmi: 
• Předpoklad příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky. 
• Vývoj hotovostních toků (cash-flow) v těchto třech letech. 
• Odhad rozvahy k určitému datu. 
Hodnocení rizik, která mohou vyplynout z reakce konkurence. Je důležité připravit 
alternativní strategie pro jejich eliminaci; aby si byl podnikatel těchto rizik vědom a byl 
připraven jim v případě potřeby čelit. 
Přílohy jsou informativní materiály nezačleněné do vlastního podnikatelského 
záměru. [9] 
 
2.3.2 Užitek podnikatelského plánu 
 
Na podnikatelském plánu jsou zainteresovány dva typy osob: majitel, který myslí 
hlavně na budoucnost podniku, růst podniku, plánování změn a potenciální investor, 
který hodlá vstoupit do podniku jako bankéř, který úvěruje podnik nebo rizikový 
investor, který má zájem na tom, aby získal své investované peníze zpět s patřičným 
ziskem. [9] 
„Banku tedy bude zajímat v průběhu splatnosti půjčky, jak bude podnik schopen 
splácet jistinu i úroky.“ [10] Toto hledisko ostatní investory moc nezajímá. Investorům 
se jejich investice vrátí zpět teprve v momentě prodeje. 
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2.4 Analýza trhu  
 
„Základním cílem každého projektu je buď využití určitých disponibilních zdrojů, 
nebo uspokojení existující či potenciální poptávky. V obou případech je však pro 
rozhodování o základních parametrech projektu (výrobní program, velikost výrobní 
jednotky aj.) i pro konečný úspěch tohoto projektu klíčovou aktivitou analýza trhu. 
 
Pro strukturovanější provádění analýzy je běžné odlišit analýzy vnitřních a vnějších 
podmínek a využít některých doporučovaných analytických nástrojů (SWOT, SLEPT, 
Porterův model konkurenčních sil), případně vyjít z určitých precedentních příkladů či 
schémat. Tím lze kromě zajištění určité konzistence analýzy také snížit – nikoli však 
vyloučit – riziko opomenutí některého z významných faktorů s důsledkem pozdějšího 
znehodnocení vytvářeného plánu. Co se týče vhodnosti nebo použitelnosti konkrétních 
analytických nástrojů, je dobré mít na paměti jejich podpůrný charakter často svádějící 
k určitému „automatismu“ při provádění analýzy. Kromě zúžené využitelnosti nástrojů 
pro případ každého konkrétního podnikatelského záměru (typ produktu a trhu, typ a 
rozsah podnikání atd.) je dobré mít na paměti, že žádný nástroj, postup či metodika 
nemůže nahradit komplexnost lidského uvažování v souvislosti a podnikatelskou 
kreativitu.“ [9] 
 
2.4.1 SWOT analýza 
 
„Nejčastěji používaným nástrojem analýzy je tzv. SWOT analýza. Jde o obecný 
analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu 
silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného objektu, tedy v našem 
případě samotného podnikatelského záměru a budoucího podniku, a dále z pohledu 
příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je nebo bude zkoumaný objekt, 
tedy náš podnik vystaven. Přitom je třeba si uvědomit, že: 
• Silné a slabé stránky jsou v podstatě interními faktory, nad kterými máme 
určitou kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat (například naše dobré 
nebo špatné manažerské schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho 
podniku); 
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• Hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, 
pouze na ně můžeme v rovině přizpůsobení záměru, resp. chování podniku, tak 
či onak reagovat (například situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, 
legislativa – typicky například daňová politika státu „pracovní“ právo).“ [9] 
 
2.4.2 SLEPT analýza 
 
„Někdy též PEST analýza (s vynecháním „L“) je nástrojem charakteru postupu či 
rámce sloužícího k identifikaci a zkoumání externích faktorů. Zkratka má sice také svůj 
původ v anglických termínech vymezujících oblasti zájmu externí analýzy, avšak 
v tomto případě „sedí“ na zkratku i české termíny (SLEPT vymezení oblastí analýzy 
není pochopitelně přísně disjunktní (takže například otázka posouzení daní může být 
podnikatelem chápána jako legislativní nebo ekonomický faktor – v konečném důsledku 
to však vůbec není podstatné):  
• Sociální oblast (trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale také míra a 
vnímání korupce, „krajové“ zvyklosti aj.); 
• Legislativní oblast (zákony, jejich použitelnost a interpretovatelnost i 
„neprávníky“, práce soudů včetně rejstříkových soudů aj.); 
• Ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 
přímé i nepřímé daně, jednotlivé tržní trendy, restrikce vývozů a dovozů, státní 
podpora aj.); 
• Politická oblast (stabilita poměrů resp. státních a municipálních institucí, 
politické trendy a postoje k podnikání aj.); 
• Technologická oblast (technologické trendy – typický vývoj a důsledky vývoje 
internetu, podpůrné technologie a aplikace a jejich dostupnost aj.)“ [9] 
 
2.4.3 Porterův model konkurenčních sil 
 
„Jde o model, resp. rámec pro zkoumání konkurentů našeho podniku, ať již 
potenciálních nebo reálně existujících. Jakkoliv lze s tímto modelem pracovat 
v sofistikovanější podobě a zkoumat možné chování a síly konkurenčních subjektů, 
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bariér vstupů konkurenčního prostředí apod., pro účely tvorby podnikatelského plánu 
postačí vymezení pěti zobecněných oblastí, v nichž je třeba posuzovat hrozby ze strany 
existující a možný vznik budoucí konkurence našeho podniku. V zásadě jde o: 
• Vnitřní konkurenci, tedy konkurenci v tomtéž typu či oblasti podnikání, v níž 
naše firma podniká nebo hodlá podnikat. Tedy zjednodušeně řečeno: pekař 
konkuruje pekaři (pekařem ovšem může být i řetězec nebo hypermarket s vlastní 
pekárnou), stavební firma stavební firmě, jazyková škola jazykové škole nebo 
dopravce dopravci,  i když jejich specializace (stavební, jazyková nebo co se 
typu používaných dopravních prostředků týče) může konkurenční subjekty 
výrazně diferencovat. 
• Novou konkurenci, tedy ty subjekty, které na náš trh vstupují nebo potenciálně 
hodlají vstoupit a konkurovat nám. Zjišťovat riziko tohoto druhu konkurence 
samozřejmě není jednoduché, lze většinou pouze odhadovat na základě 
vyhodnocení – tedy v našem případě opět pouze odhadu – charakter trhu 
(atraktivnosti na trhu dosahovaného zisku, budoucího vývoje trhu, úrovně 
současné konkurence, bariér, tj. obtížnosti vstupu na tento trh z hlediska 
především zdrojů apod.).  
• Zpětnou integraci v dodavatelském řetězci, která plyne z rizika zvýšení 
konkurence kvůli tomu, že náš existující či potenciální odběratel (odběratelé) se 
rozhodne zajišťovat si do budoucna námi doposud dodávané produkty či služby 
vlastními silami – tzv. smluvní síla odběratelů a dodavatelů“ [9] 
• Pod hrozbou substitučních výrobků rozumíme výrobky, které se dokáží 
vzájemně funkčně nahradit. Jejich nebezpečí roste s výhodnějším poměrem 
kvalita – cena. 
 
2.4.4 4 P marketingového mixu 
 
Definice marketingového mixu 
„Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí v jedné z nejpoužívanějších učebnic 
marketingu Marketing (Grada Publishing 2004, překlad šestého vydání) následující 
definici marketingového mixu: "Marketingový mix je soubor taktických 
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marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 
firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." (str. 105) 
 
Používání marketingového mixu 
Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace 
dělá, aby vzbudila poptávku po produktu (či v případě demarketingu ji snížila). Tyto 
kroky se rozdělují do čtyř proměnných:  
Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také 
sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, 
které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. 
Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, 
termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 
Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti 
distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 
Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes public 
relations, reklamu a podporu prodeje).“ [15]  
 
 
 
 
Obr. 2 Marketingový mix 
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2.5 Zdroje financování 
 
Zdroje pro financování projektu můžeme rozdělit na vlastní a cizí. 
Vlastní zdroje financování představují výši vkladů firmy do podnikání (vlastní 
příjmy) a výsledků podnikání vytvořených podnikatelskou aktivitou minulých let a 
ponechanou (zadrženou) firmou k rozvoji dalšího podnikání, zejména k investování. 
Vlastní příjmy jsou trvalým a tím i dlouhodobým zdrojem financování. Dlouhodobý 
charakter má i část cizích zdrojů financování. 
 Cizí zdroje financování představují výši závazků firmy vůči dalším osobám 
mimo firmu, které se na jeho podnikání podílejí. Jedná se zejména o dodavatele, banky, 
ale i stát, individuální investory a další osoby, které firmě zapůjčily peníze na určitou 
předem stanovenou dobu. Cizí zdroje financování jsou pro podnikatelský subjekt 
důležité k zabezpečení jeho dalšího růstu. Úspěch podniku vyjádřený jeho růstem je 
možné dosáhnout rychleji s využitím půjčených peněz, než by byl podnik schopen 
dosáhnout pouze při financování vlastními zdroji, tj. z vlastních příjmů a výsledku 
podnikání. [9]  
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3 Analýza problému a současné situace 
 
V této další části práce Vás seznámím se současnou podobou firmy (základním 
popisem, vizí do budoucna) z pohledu analýz jako jsou SWOT, SLEPT, finanční 
analýzy, dále z hlediska Porterova modelu konkurenčních sil a nakonec celkově 
zhodnotím současnou situaci firmy na trhu. 
 
3.1 Popis podniku 
 
Nastínění základního popisu a vize do budoucna je potřebná k úspěšnému 
dokončení a realizaci projektu. 
 
3.1.1 Základní údaje 
 
Obchodní firma – Roman Jedlička 
Právní forma – fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku 
Živnostenské oprávnění – živnost ohlašovací vázaná 
Datum vzniku živnost. oprávnění – 12.03.2007 na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce – Ing. Lubomír Plaček 
IČO: 46521101 
Sídlem firmy je bydliště majitele firmy – Dlouhá 113, 535 01 Břehy u Přelouče, 
okres Pardubice 
Institucionální sektor – ostatní osoby samostatně výdělečně činné 
Činnosti dle OKEČ – stavebnictví 
Činnosti dle CZ-NACE – specializované stavební činnosti 
Počet zaměstnanců - firma nezaměstnává v současné době žádné zaměstnance 
[18] 
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Firma působí na trhu cca 3 roky, zabývá se dle živnostenského listu majitele 
firmy prováděním staveb, jejich změn a odstraňováním, dřívější činností byla silniční 
nákladní doprava. Tyto stavby se obvykle provádí v rozloze do 150 m2 zastavěné 
plochy. Firma vede pouze daňovou evidenci (tudíž vykazuje pouze příjmy a výdaje). 
Mezi certifikáty firmy patří certifikáty na použití sádrokartonů, 
sádrokartonářské a izolační práce, fasádní a zateplovací práce, systémy na provádění 
litých anhydritových podlah, rozvody topení, atd. Firma prošla různými školeními, např. 
střešní krytiny BRAMACK nebo zdící systémy YTONG. 
Vzhledem k tomu, že firma je firmou živnostníka, tzn. že majitel si veškeré 
práce dělá sám – kromě účetnictví (daní), proto pro obtížněji časově zvladatelné akce 
najímá další živnostníky z oboru. 
 Stávající projekty (domy) byly vystavěny v lokalitě Přelouč a okolí Pardubic 
(jeden z rodinných domů byl vystavěn přímo v obci Břehy) v průměru vždy jeden dům 
za rok. Jednalo se o 3 zcela nové domy o rozloze do 150 m2 a jeden dům byl zcela 
rekonstruován. Jakých výsledků při výstavbách a rekonstrukci rodinných domů firma 
dosáhla vypovídá Tab. 1: Přehled obratu firmy – viz níže. Financování těchto domů 
probíhalo přímo zájemci prostřednictvím smlouvy o dílo. Firma se pouze zaváže v této 
smlouvě, že k určitému dni budou stavební práce hotovy. Finanční prostředky na 
výstavbu se naopak zavazuje platit v určených termínech zájemce (vlastník) rodinného 
domu.  
 Bytová výstavba je pro firmu novou příležitostí prosadit se na trhu. Využije 
zkušeností s výstavbou rodinných domů. Financování projektu je ale pojato pro firmu 
novou formou  - v podobě úvěru. Mohlo by se zdát, že se objevil první z problémů, 
ovšem při dobré spolupráci s bankou a dostatečnými informacemi, které banka zajisté 
ráda poskytne, se ale ve skutečnosti o žádný problém nejedná.   
 
Obrat za jednotlivé roky podnikání 
    
Přehled obratu firmy 
rok obrat (v Kč) zisk (v Kč) akce 
2007 3.842.000     980.520 výstavba rodinného domu 
2008 4.125.000 1.160.000 výstavba rodinného domu 
2009 6.342.500 2.560.000 výstavba rodinného domu + rekonstrukce 
 
Tab. 1: Přehled obratu firmy 
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3.1.2 Vize do budoucna 
 
V případě že by se tento projekt úspěšně ujal na trhu a eventuelně by vzrostl 
zájem o byty, jak už v lokalitě Břehy, tak i v okolí Přelouče, chtěl by majitel firmy 
nadále skupovat pozemky a na nich tyto „bytové domy“ stavět.  S tímto ovšem souvisí 
spousta dalších přehodnocení stávající firmy, co se týče např. právní formy. Zda by 
nebylo lepší založit společnost s ručením omezeným, výběr společníka, popřípadě 
společníků (dalších živnostníků) nebo přímé spojení s již existující společností této 
právní formy.  
Posouzení přijetí zaměstnanců s výučním listem v oboru stavebnictví, zednictví, 
klempířství, obkladačství, tesařství, zámečnictví a propočtů odpovídajících nákladů 
(jejich logické zvýšení). 
Druhou možností je rozšíření do tzv. oblasti VIP-zóny, která je v Pardubicích, 
příp. výstavba ve větších městech. Možné nalezení nových lokalit pomocí větší 
reklamy, základem je dobré jméno firmy, popř. doporučení známých nebo minulých 
zákazníků. 
 
 
3.2 SWOT analýza 
 
Protože připravujeme podnikatelský plán firmy téměř v počátku (3 roky na trhu) 
jejího podnikání a nemá za sebou téměř žádnou historii, můžeme popsat silné a slabé 
stránky a příležitosti a hrozby pouze v několika oblastech, které jsou nám známy a které 
dokážeme náležitě a správně ohodnotit. 
 
Silné stránky: 
- zkušenosti s vyjednáváním se zákazníky (vedoucí k jejich spokojenosti) 
- nízké náklady v průběhu stavby – obvykle všechny práce obstará sám majitel 
- zkušenosti s vedením malého kolektivu (občasné najmutí pomocných sil) 
- zkušenosti s dotačními tituly (v souvislosti s bytovou politikou) 
- schopnost plánovat 
- schopnost široké variability ve stavebních pracích (dle nároků a přání zákazníka) 
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- velká flexibilita malé firmy 
- dobré umístění firmy – nové nezastavěné plochy nedaleko sídla firmy 
 
Slabé stránky: 
- relativně nová firma na trhu 
- k propagaci využívá zatím tzv. dobrých známostí a rodinných známých 
- omezené množství finančních zdrojů 
- tzv. větší zakázky získají velké známé firmy (není dosaženo pravidelnosti nebo 
opakujících se činností=výstaveb) 
- v případě onemocnění majitele firmy dochází ke stagnování prací a jejich 
následným zpožděním (hrozba nedodržení stanovených termínů) 
 
Příležitosti: 
- zlepšující se podpora podnikání 
- dotace z evropských fondů 
- konkurenceschopnost z důvodu nízkých nákladů 
- růst HDP, životní úrovně 
- v blízkosti firmy další stavební pozemky 
- rozšíření do tzv. VIP zón 
 
Hrozby: 
- vysoká nákladnost nových certifikátů 
- omezení legislativou (stavební zákon), zvýšení sazeb jednotlivých daní 
- silná konkurence 
- možnost odstoupení od smlouvy 
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3.3 SLEPT analýza 
 
V této kapitole popíšeme a zhodnotíme sociální, legislativní, ekonomické a 
technologické faktory vnějšího prostředí, které mají vliv na stávající firmu (lokalitou je 
Pardubický kraj). 
 
Sociální faktory 
 Zaměříme se na trh práce (zejména míra nezaměstnanosti a výši mezd) a dále 
využijeme možnosti porovnání s průzkumy prováděnými specializovanými firmami, 
které se týkají světové krize, ekonomické situace domácností a očekávání a vyhlídek do 
budoucna. 
Míra nezaměstnanosti 
 Obecná míra nezaměstnanosti je podle Českého statistického úřadu počítána 
jako podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech). 
 
 Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku více než zdvojnásobil. V posledním čtvrtletí roku 2008 bylo bez práce 
9,2 tisíc osob, o rok později jich bylo 18,9 tisíc (meziroční nárůst o 104,9 %).  
 
Celkovou pracovní sílu, tedy osoby 15leté a starší, které splňují požadavky na 
zařazení mezi zaměstnané a nezaměstnané, představovalo v kraji 257,0 tisíc osob (o 0,2 
tisíce méně než ve stejném období předchozího roku).  
 
Obecná míra nezaměstnanosti (počítána podle metodiky Mezinárodní 
organizace práce ILO jako podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle) 
dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 v kraji 7,3 % a meziročně tak vzrostla o 3,8 
procentního bodu. U mužů míra nezaměstnanosti stoupla během roku o 4,0 p.b. na 5,9 
%, u žen o 3,4 p.b. na 9,1 %.  
Podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných k počtu všech osob starších 15 let, 
tedy míra ekonomické aktivity, byl v kraji 58,2 % (u mužů 66,4 %, u žen 50,3 %). 
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Zaměstnaní a obecná míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji v letech 2005 - 2009 
 
Graf 1: Zaměstnanost a obecná míra nezaměstnanosti  
 
Negativní vývoj nezaměstnanosti se během roku 2009 projevil v každé věkové i 
vzdělanostní skupině.  
Nejvíce osob bez práce přibylo oproti poslednímu čtvrtletí roku 2008 ve 
věkových skupinách 30 až 34 a 35 až 44 let (o 168,5 %, resp. o 133,7 %), které tvořily 
téměř 40 % všech nezaměstnaných. Nejméně vzrostl počet nezaměstnaných ve věku 25 
až 29 let (o 43,9 %).  
Nejvyšší nárůst počtu nezaměstnaných nastal meziročně u osob se základním 
vzděláním (o 142,2 %), nejnižší naopak u osob s dokončenou střední školou bez 
maturity (o 87,3 %).  [27] 
 
Průměrná a minimální mzda 
Průměrná mzda loni v ČR vzrostla o 2 210 Kč na 25 752 Kč. Oproti 
předchozímu roku tak byla vyšší o 5,2 % (nominální) a 4,8 % (reálná). 
Ve 4. čtvrtletí 2009 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené 
počty zaměstnanců v celém národním hospodářství o 5,2 % proti stejnému období 
předchozího roku, reálná mzda vzrostla o 4,8 %. Tento relativně vysoký růst byl však 
ovlivněn strukturálními vlivy, zejména propouštěním zaměstnanců s nižšími mzdami a 
poklesem nemocnosti, a vyplácením akumulovaných mimořádných odměn v důsledku 
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legislativních změn. Objem mezd poklesl o 2,0 %, počet zaměstnanců se snížil o 6,8 %. 
[17] 
Okres Pardubice se dlouhodobě řadí k oblastem ČR s vůbec nejnižší průměrnou 
mzdou. Průměrná mzda v tomto okrese v roce 2009 dosahovala výše 20 297 Kč, což je 
78,8 % průměrné mzdy republikové úrovně. [1] 
Minimální mzda se nezměnila již od ledna 2007 činí 8 000 Kč. [3] 
 
Světová krize 
 V rámci prosincového (roku 2009) výzkumu agentury CVVM problematiky 
světové finanční a ekonomické krize, která, jak je stále zřejmější, velmi výrazně zasáhla 
i Českou republiku, byly zjišťovány subjektivně nahlížené změny materiálních 
životních podmínek domácností. 
 47 % dotázaných se domnívá, že se vývoj krize nezměnil, 14 % je přesvědčeno o 
zlepšení situace a 38 % potvrzuje zhoršení situace. Zbývající 1 % neumí situaci 
posoudit. [2]  
1% 13%
47%
27%
11%
1% velmi se
zlepšily
trochu se
zlepšily
nezměnily se
trochu se
zhoršily
velmi se
zhoršily
neví
 
Graf 2:  Názory na vývoj finanční krize 
 
 
 
 
    - 31 -   
  
 
Ekonomická situace 
V lednu tohoto roku proběhl další průzkum agentury CVVM, kdy byly 
předloženy respondentům otázky týkající se ekonomické situace České republiky. 
 Přesvědčivá většina oslovených občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci 
České republiky negativně (49 % ji považuje za špatnou a 19 % pak za velmi špatnou). 
Čtvrtině účastníků výzkumu se ekonomická situace nejeví ani jako špatná, ani jako 
dobrá. Pouze pět dotázaných ze sta považuje aktuální ekonomickou situaci za dobrou 
(viz graf 1). [20] 
 
Graf 3: Hodnocení současné ekonomické situace v ČR  
 
 
Výhledy do budoucna 
V prosinci roku 2009 šetření CVVM zjišťovalo, jak dotázaní hodnotí své vlastní 
vyhlídky do budoucna. Mezi respondenty, kteří se přiznali k nějakým obavám, byla 
nejčastěji zmiňována obava ze ztráty zaměstnání (41 %), nemoci (38 %) a poklesu 
životní úrovně (23%).  
Také ve výhledech do budoucna převažuje pesimismus. Téměř polovina 
dotázaných (47 %) se domnívá, že ekonomická situace České republiky se v průběhu 
roku 2010 zhorší. Přibližná třetina dotázaných (34 %) nevidí budoucnost tak černě a 
domnívá se, že se situace nezmění. Skupinka optimistů čítala v souboru 14 % (viz obr. 
3). [21] 
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Graf 4: Očekávaný vývoj ekonomické situace v roce 2010 
 
Legislativní faktory 
 
 Jedním z problémů v oblasti legislativy ČR je složitost právního řádu ve 
spojitosti s udržením podniku na trhu. Podnikání nepomáhají též ani časté změny 
legislativy (v nedávné době změny obchodního zákoníku, zákona o stavebnictví), které 
podnikatelům přináší problémy a také dochází ke zvýšení jejich nákladů. 
 Z pohledu firmy nelze opomenout změny v § 47 odst. 1 písm. a) a písm. b) 
zákona o dani z přidané hodnoty (z.č. 235/2004 Sb.), které znamenají od 1. 1. 2010 
změnu snížené sazby daně z 9 % na 10 % a základní sazby daně z 19 % na 20 %. 
S jistotou se dá říci, že tato změna není hrozbou pro dokončení projektu, jelikož jde o 
menší projekt. 
Dalším z problémů je soudnictví a vymahatelnost práva, i když v poslední době 
došlo k určitému pokroku v této oblasti (např. změna zákona o soudních exekutorech). 
 Negativně lze hodnotit i stávající politickou situaci, kdy v předešlém roce došlo 
k vyslovení nedůvěry vládě a byla ustanovena úřednická (prozatímní) vláda. 
 Naopak za výhodu, která plyne pro firmu je osvobození od daně z převodu 
nemovitosti zákona č. 357/1992 Sb. § 20 odst. 7 písm. b). „Od daně z převodu 
nemovitostí je osvobozen první úplatný převod nebo přechod vlastnictví k bytu v nové 
stavbě a k bytu, který vznikl nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou, provedenou 
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formou vestavby a byt nebyl doposud užíván, jde-li o převod bytu podle zvláštního 
právního předpisu.“ [26] 
 
Ekonomické faktory 
 
 Patří mezi nejdůležitější vnější faktory ovlivňující tržní prostředí a podnikání 
téměř všech firem. Tyto faktory zobrazují stav ekonomiky celé země. Hlavní faktory 
jsou míra inflace, úroková míra, hrubý domácí produkt a vývoj devizového kurzu. 
Rozšiřujícími faktory pak jsou dostupné finanční zdroje (bankovní systém, úvěry, 
dotace státu/EU) a výše jednotlivých daňových sazeb. 
 
Míra inflace 
 Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické 
vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů 
spotřebitelských cen.  
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému 
měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném 
měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou 
cenovou úroveň, která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávají vždy stejné měsíce.  
Průměrná meziroční míra inflace v roce 2009 byla 1,0%. V předchozím roce 
(2008) byla její výše 6,3% a v roce 2007 činila 2,8%. Průměrná čtvrtletní míra 
inflace za měsíce leden, únor a březen roku 2010 je ve výši 0,7%. Takto velký pokles 
míry inflace je výsledkem ekonomické krize, proto se očekává v roce 2010 ve výši 
0,9%. [14] 
 
Úroková míra 
 „Velikost úroku se obvykle vyjadřuje pomocí úrokové míry (sazby), která je 
procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové období. 
Úroková míra se odvíjí od několika faktorů. Prvním je čistá úroková míra 
plynoucí z lidské preference nynější spotřeby před pozdější. Druhou složkou je riziková 
prémie. Čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím více bude věřitel od dlužníka 
vyžadovat jako kompenzaci. Dále úroková míra roste vlivem inflace, přesněji 
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očekávané inflace. Kdykoliv věřitel předpokládá, že kupní síla peněz klesne nějakou 
měrou v uvažovaném období, bude žádat od věřitele vyšší sumu, aby tuto ztrátu 
nahradil (nominálně více je reálně stejně). Jestliže je půjčka poskytována zahraničnímu 
subjektu, je třeba zvážit také kurzové riziko.“ [22] 
Posledním (nikoliv však svým významem) vlivem, který na velikost úrokových 
měr působí, je centrální banka a úroková míra, za kterou půjčuje prostředky 
komerčním bankovním domům nebo od nich přijímá volné peníze (2T repo sazba, 
diskontní sazba, lombardní sazba). [11] 
 
MĚNOVĚ POLITICKÉ NÁSTROJE ČNB - 
změny v roce 2009 
(aktuálně platné sazby červeně) 
 2T repo diskontní lombardní 
 sazba sazba sazba 
 (%) (%) (%) 
6.2.2009 1,75 0,75 2,75 
11.5.2009 1,50 0,50 2,50 
7.8.2009 1,25 0,25 2,25 
17.12.2009 1,00 0,25 2,00 
 
Tab. 2: Měnové nástroje 
 
 Nejdůležitější sazbou pro komerční úvěry je 2T repo sazba. Její aktuální sazba je 
uvedena výše v Tab. 2: Měnové nástroje. Podle ekonomů se další snižování této sazby 
se nepředpokládá. Snížení všech těchto sazeb podporuje ekonomiku, zlevňuje peníze 
(úvěry) a zlepšuje podmínky i pro podnikatele. 
  
Hrubý domácí produkt 
 „Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z 
anglického Gross Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb 
vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v 
makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá 
obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na 
hlavu). 
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Produkt je toková veličina (udává se v penězích za určité časové období). Na 
rozdíl od bohatství, které představuje stav, představuje produkt přírůstek bohatství.“ [7] 
Meziroční změna HDP (2009) vyjadřuje pokles o 3,1 %, zatímco v předešlém 
roce se ještě jednalo o růst ve výši 3,5 % a v roce 2007 šlo dokonce o růst ve výši       
6,5 %. Toto procentní snížení bylo způsobeno dolehnutím ekonomické krize na ČR. 
[12]  
Poslední odhady Ministerstva financí ČR hovoří o nárůstu HDP v letošním roce 
o 1,5 %. [13] 
 
  
Politické faktory 
 
 Dlouhodobá nestabilita politické scény, jejíž prvopočátek byl v minulém roce 
způsoben vyslovením nedůvěry stávající vlády ČR, má podstatný vliv i na 
podnikatelské subjekty. Po letošních volbách, po kterých bude opět „krvácet“ státní 
pokladna, snad můžeme očekávat alespoň nějaký posun. Jestli ovšem usnadní politické 
strany život podnikatelům a živnostníkům, nebo jej naopak zatíží vyššími daněmi a 
narůstající byrokracií, toť otázka. 
 Většina politických stran se ve svých programech o podpoře podnikání příliš 
nezmiňuje, nebo jen obecně slibuje, že podnikatelské prostředí bude podporovat. 
Nejkonkrétnější program týkající se podnikatelů a živnostníků má prozatím pouze ODS 
(Občanská demokratická strana). 
 Za jediný problém, který by mohl projekt zkomplikovat, jak při jeho plánování, 
tak během realizace a dokončení, mohou být označeny právě změny legislativy, norem 
a další regulace. 
  
 
Technologické faktory 
 
 Dle mého podnikatelského záměru se technologické faktory týkají oblasti 
techniky a nových technologií, které při každém podnikání hrají významnou roli. Mezi 
    - 36 -   
  
 
komunikační prostředky řadíme např. počítač, mobil, e-mail, fax, pomocí nichž lze 
taktéž projekt nabízet, popř. řešit bližší zájem nových zákazníků. 
 Vzhledem k tomu že lze říci, že k vybavení domácností v dnešní době patří 
počítač (internet), slouží taktéž jako velký reklamní prostředek za minimální náklady. 
 Nové technologie a materiály jsou vyhledávány především z hlediska úspory 
energií – např. zvyšování těsnosti vnitřních prostorů (tzv. rekuperace tepla). Dalšími 
možnostmi jsou alternativní zdroje energie mezi něž patří: sluneční energie (solární 
panely), energie větru (v našich klimatických podmínkách se ale využívá méně), energie 
vody (spíše využití pro obce), energie biomasy (kotle na spalování dřeva, vyplatí se 
v místech, kde je snadný přístup k tomuto palivu) a tepelné čerpadlo (pracuje na 
principu odběru tepla ze země, vzduchu, vody a pomocí podlahového vytápění vytápí 
daný prostor). Také převažuje zájem a ochota zákazníků o nízkoenergetické, pasivní a 
ekologické domy.  
Ekologické bydlení neznamená pouze využití moderních technologií a 
alternativních zdrojů. Jedná se o harmonické sladění s okolím a stává se určitou životní 
filozofií a součástí životního stylu. Nové ekologické domy jsou obklopené přírodou a 
jsou citlivě zasazeny do okolního prostředí. S tím souvisí i využití volného času 
obyvatel těchto domů, které je nesrovnatelné s možnostmi bydlení v panelové zástavbě 
velkých sídlišť. [4] 
 
3.4 PORTERŮV model konkurenčních sil 
 
V této části analýzy současné situace firmy se budeme zabývat analýzou současné 
i potenciální konkurence, smluvní silou odběratelů a dodavatelů a v neposlední řadě 
hrozbou substitutů. 
 
Současná (stávající) konkurence 
  Podle struktury odvětví v Pardubickém kraji (správním obvodě Přelouč) – 
podílu ekonomických subjektů podle vybraných odvětví (zemědělství, myslivost, 
lesnictví a rybolov, průmysl, stavebnictví, obchod, opravy motorových vozidel a 
spotřebního zboží) existují na trhu desítky středních podniků, necelá stovka malých 
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podniků, stovky mikropodniků a tisíce podniků bez zaměstnanců. Nové podniky 
vznikají a další zanikají, i když se jejich počet v součtu nezměnil.  
Za poslední tři roky (2006 – 2008) se pohybuje okolo 5.128 podniků, což je 
v úhrnu podílu ekonomických subjektů podle vybraných odvětví přibližně 65,5 %. 
Stavebnictví zaujímá z celkového počtu ekonomických subjektů přibližně 12,5 %, což 
představuje v posledním roce přibližně 1.042 podniků v této ekonomické oblasti. 
Většinou se jedná o živnostníky a o mikropodniky. Je logické, že tyto podniky 
nevykonávají stavební činnost pouze v tomto správním obvodě, protože by se všechny 
neuživily. Svoji činnost vykonávají po celé České republice s tím, že rozhodujícím 
faktorem je pro zákazníky cena. [23] 
 
Nová (potenciální) konkurence 
Stavební trh je sice legislativně omezen zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ovšem potenciálnímu staviteli stačí získat 
živnostenský list a podnikat např. v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 
což je ohlašovací živnost vázaná. Tuto živnost může získat každý, kdo bude mít 
ustanoveného odpovědného zástupce. Proto je riziko potenciální konkurence velké, což 
dokládá i skutečnost, že mnoho živnostníků i mikropodniků neustále vzniká a zaniká. 
 
Smluvní síla odběratelů 
 Zákazníků, kteří mají zájem o výstavbu rodinných i bytových domů je velmi 
mnoho a jejich spektrum je široké. Pro podnik živnostníka jsou koncovými zákazníky 
přímo jednotlivci (většinou rodiny - domácnosti) zajímající se o zlepšení úrovně svého 
bydlení zakoupením domu či bytu. Jejich silnou pozicí je možnost diktovat si jednotlivé 
změny ve výstavbě i změnám v interiéru, tyto už se mohou méně líbit staviteli, ovšem 
ve snaze uspokojit a neztratit zákazníka je schopen je akceptovat a přizpůsobit se jim. 
 
Smluvní síla dodavatelů 
 Dodavateli pro stavební a developerské podniky jsou především podniky 
obchodující s veškerým stavebním materiálem, který je na trhu mnoho. Smluvní síla 
dodavatelů tedy není veliká a lze mezi nimi vybírat (popř. dohodnout slevy). 
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Hrozba substitutů 
 Z hlediska substitutů není hrozba příliš vysoká. Bytový dům můžeme pouze 
nahradit rodinným domem nebo tzv. „panelákovým sídlištěm“. Zákazníci by mohli 
dávat přednost před bytovým domem, rodinnému domu se zajímavým architektonickým 
řešením. Výhodou oproti starším rodinným domům je, že můžeme použít právě nové 
technologie, které budou mít samozřejmě vliv v konečném důsledku na kvalitu celé 
stavby a náklady projektu, taktéž později na dodatečné náklady na energie pro majitele 
(nájemce) bytu. Cena substitutu (starého rodinného domu, popř. panelákových sídlišť), 
kterých se vyskytuje ve správním obvodě Přelouče mnoho, pak nebude pro kupujícího 
(nájemce) přitažlivější, proto nelze předpokládat cenovou hrozbu.    
 
3.5 Zhodnocení současné situace 
 
1) Z provedené SWOT analýzy firmy zjišťuji, jaké silné a slabé stránky, hrozby a 
příležitosti ovlivňují realizaci projektu. Ze silných stránek vyplývá, že má firma dobré 
předpoklady k dokončení projektu, jelikož má zkušenosti v oboru a s problematikou 
s daným oborem spojenou. Její velkou výhodou je dobré umístění, protože v lokalitě se 
nachází nezastavěné plochy a možnosti investování finančních prostředků ke koupi 
pozemků. Dalším plusem jsou zkušenosti se zákazníky (z předchozích staveb rodinných 
domů byly reference zákazníků velmi dobré), firma si zakládá na spokojenosti svých 
zákazníků a je flexibilní v čase (výstavbu je schopna provádět i o víkendech, svátcích). 
Z pohledu slabých stránek je největším problémem onemocnění živnostníka, 
protože může dojít ke stagnování prací a k jejich následným zpožděním, tudíž ke hrozbě 
nedodržení stanovených termínů. Další hrozbou, kterou nesmím opomenout je silná 
konkurence v oboru (neznamená, že když se v lokalitě nachází menší počet firem 
v oboru, nemohou přijít na trh a zhatit dlouhodobé plány firmy, jiné firmy z celé ČR) a 
také hrozí možnost odstoupení dosavadních zákazníku od smlouvy. Ovšem k výše 
uvedenému naopak vystupují v lepším světle příležitosti firmy v podobě větší 
konkurenceschopnosti z důvodu nízkých nákladů při výstavbě. 
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2) Ve SLEPT analýze se zaměřím na současný problém všech firem, kterým je 
světová ekonomická krize, protože i když HDP roste, tak je potřeba toto období 
překlenout a udržet se na trhu (především pro malé firmy, živnostníky a podnikatele). 
Této situaci nenahrává ani fakt, že politická situace v ČR je nestabilní a podnikatelům 
může přinést problémy. Dalším rizikem jsou změny legislativy, norem a regulací ze 
strany státu.  
 
3) Konkurenci v oblasti správního obvodu Přelouče lze označit za střední, tudíž 
nevyvíjí velký tlak na případné přemístění firmy a hledání klientů v jiných krajích ČR. I 
přesto, že stavební trh je omezen legislativním zákonem (stavebním zákonem), je vstup 
do této oblasti podnikání téměř bezproblémový (na základě živnostenského listu). 
Odběratelé (domácnosti) zaujímají široké pásmo poptávky, tudíž si mohou klást různé 
požadavky, které nemusí vyhovovat stavební (developerské) firmě. V dané lokalitě je 
výběr dodavatelů veliký, a proto má firma možnost si vybrat (z pohledu finančních 
nákladů firmy, kvality dodávaných materiálů, spolehlivosti, dodržení předem 
dohodnutých časových termínů). 
K výše popsané hrozbě substitutů bych se chtěla zmínit o tom, že v této lokalitě 
není trendem výstavba „panelových domů“, což je pro stávající projekt výstavby 
bytového domu obrovskou výhodou. Z pohledu přírodního prostředí (nedaleké lesy a 
blízký rybník) a obyvatel obce se domnívám, že tento trend se do rázu krajiny vůbec 
nehodí.  
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
4.1 Popis okolí  a historie lokality 
 
„Správní obvod Přelouč tvoří severozápadní výběžek Pardubického kraje 
sousedící s obcemi Středočeského a Královéhradeckého kraje. Východní částí hraničí s 
Pardubickem a na jihu s Chrudimskem. Území Přeloučska se rozkládá na 25 722 
hektarech a zaujímá 5,7 % rozlohy kraje. Počet obcí (42) je třetí nejvyšší po 
Chrudimsku a Pardubicku, hustota zalidnění 91,4 osob/km2 nedosahuje krajského 
průměru. Ve dvou městech – Přelouči a Chvaleticích – žije polovina obyvatel správního 
obvodu. Správní území je dále členěno na dvě spádové oblasti pověřených obecních 
úřadů, jejichž sídla jsou v uvedených městech. 
Region leží v úrodné polabské rovině, na jihozápadě je lemován podhůřím 
Železných hor. Přelouč patří k nejstarším lokalitám v kraji, první písemná zmínka o 
městě pochází již ze druhé poloviny 11. století. Cennou historickou památkou je kostel 
sv. Jakuba, náměstí je lemováno domy s podloubím, navštívit lze městské muzeum se 
zajímavými expozicemi. Na památku přeloučského rodáka herce Františka Filipovského 
byla založena tradice každoročního udílení cen za nejlepší dabing. Ke známým 
historickým památkám regionu patří dále barokní zámek v Cholticích, za národní 
kulturní památku byl v polovině 90. let vyhlášen areál hřebčína v Kladrubech nad 
Labem, který je proslulý chovem starošpanělských a staroitalských koní. V zámeckém 
areálu ve Zdechovicích mohou návštěvníci zhlédnout expozici Muzea českého 
venkova.“ [8] 
Obec Břehy je druhou největší obcí Přeloučska s rozlohou 1 136 ha. V obci žije 
trvale 910 obyvatel. Obec Břehy je situována v polabské nížině s příjemným nížinným 
klimatem. Přibližně 1 km jižně od obce protéká významná vodní tepna řeka Labe. 
Severní okraj obce lemuje Opatovický kanál, vodní dílo ze 16. století z doby panování 
Perštýnů. Tento kanál poháněl mlýn na Výrově v severozápadní části obce. Ve mlýně 
byla za první republiky postavena hydroelektrárna, která je po rekonstrukci opět v 
provozu. 
K historickým zajímavostem patří, že v č.p. 13 bydlel jeden z vynálezců 
ruchadla František Veverka. [6] 
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4.2 Výchozí situace projektu 
 
Jako výchozí situaci projektu bytového domu označím to, že jsem se rozhodovala 
mezi dvěmi variantami nabídky jednotlivých bytů. Varianta A) počítá s prodejem bytů 
po výstavbě bytového domu. Varinta B) naopak počítá s pronájmem bytů.  
K rozhodnutí o tom, která z variant bude nejlepší mi posloužil dotazník, kdy jsem 
oslovila v průběhu měsíce prosince 2009 celkově 70 dotazovaných obyvatel správního 
obvodu Přelouče. 
Pro firmu se mi jeví obě formy jako vhodné. U varianty A je výhodou, že finanční 
prostředky vložené firmou z vlastních a cizích zdrojů (bankovní úvěr) budou s dobou 
návratnosti přibližně 2 měsíce po dokončení výstavby (v závislosti na nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí). Následně mohou být zhodnocené příjmy (zisk) firmy 
použity pro další projekty výstavby bytových i rodinných domů. Naopak u varianty B 
vidím možnost, jak se firma může do budoucna zajistit formou přijímaných měsíčních 
plateb nájemného. Jedinou nevýhodou je, že doba návratnosti finančních prostředků 
vložených do projektu výstavby bude velice zdlouhavá (přibližně desítky let). 
 
1) Otázka z dotazníku: Zaujala Vás výše popsaná nabídka firmy? 
53
má  z á jem
17
nemá  z á jem
nemá z ájem x  má z ájem
 
Graf 5: Má zájem x nemá zájem 
Celkový počet dotazovaných byl 70. Z odpovědí vyplývá, že 75,7 % 
odpovídajících na tuto otázku by mělo zájem o tuto nabídku firmy a 24,3 % ne. 
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 2) Otázka z dotazníku: Jaký typ bytu by Vás v současnosti oslovil? 
byt 2+1 x byt 3+1
25
zájemců o 
byt 3+1 28
zájemců o
byt 2+1
 
Graf 6: Byt 2+1 x byt  3+1 
Celkový počet dotazovaných byl 53. Z odpovědí vyplývá, že 52,8 % 
odpovídajících na tuto otázku by mělo zájem o byt typu 2+1 a 47,2 % o typ 3+1. 
 
 
 3) Otázka z dotazníku: Jakou variantu upřednostňujete? 
42
v olí koupi
11
v olí ná jem
nájem x  koupě bytu
 
Graf 7: Nájem x koupě bytu 
Celkový počet dotazovaných byl 53. Z odpovědí vyplývá, že 79,2 % 
odpovídajících na tuto otázku by mělo zájem o variantu koupě bytu a 20,8 % naopak 
variantu nájmu. 
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Z dotazníků jsem pak tyto výstupní data vyhodnotila pod každým z uvedených 
grafů: graf 5) zájem (nezájem) o projekt výstavby bytového domu, graf 6) o jaký typ 
bytů je zájem (byt 2+1 nebo 3+1) a graf 7) kterou variantu volí, zda koupi bytu nebo 
nájem bytu.  
S přihlédnutím jak k firmě, tak k dotázaným případným zájemcům o byty 
jsem nakonec vybrala variantu A), o kterou byl ve vyhodnocení dotazníků největší 
zájem. Následující zpracování podnikatelského záměru výstavby bytového domu je 
tedy zaměřeno na variantu, že firma bude po výstavbě byty prodávat a možné zájemce 
bude oslovovat jak před výstavbou, tak v průběhu výstavby. 
 
4.3 Marketingové pojetí bytového domu 
 
Marketingové pojetí bylo navrženo dle 4P marketingového mixu. Nejdříve se 
zaměříme na popis polohy (Place), popis produktu (Produkt), stanovení ceny (Price) a 
v neposlední řadě na možnosti propagace (Promotion).  
 
4.3.1 Základní údaje o místě výstavby 
 
Bytový dům bude situován v lokalitě Břehy u Přelouče na pozemku, který vlastní 
společnost, proto nám nevzniká problém s koupí pozemku a šetříme tím i čas pro celý 
projekt. Jelikož je výběr lokality pro výstavbu důležitým okamžikem, který poté 
ovlivňuje  prodejnost bytů v bytovém domě, bylo určitě vybráno více než dobře pro obě 
strany. Majiteli společnosti nevznikají další náklady na dopravu a pro klienty především 
s dětmi je vyhovující klidné prostředí, stranou od každodenního „městského“ ruchu, 
shonu a stresu. Nedaleké lesy svádí k delším procházkám a příjemnému odpočinku nebo 
k rodinnému pikniku na rozlehlých lukách.  
Sociální vybavenost je samozřejmě tímto omezena, přímo v Březích se nachází 
prodejna potravin a drogerie, 3 menší restaurace, základní škola pro I. stupeň, mateřská 
školka, sauna s občerstvením, autokemp Buňkov s rybníkem o rozloze 56 ha, nová 
ubytovna i pro vozíčkáře. Větší obchody, lékárny, další restaurace, základní školy, atd. 
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musíme hledat v nedaleké obci Přelouč, která je od Břehů vzdálena necelé 3 km, 
dopravu zajišťují též nově autobusové linky (přímé spoje Břehy – Přelouč).   
4.3.2 Popis řešení  bytového domu 
 
Bytový dům zaujímá rozlohu o 150 m2 a rozprostírá se na pozemku o 450 m2. 
Dům je dvoupodlažní, rozvržen tak, že v prvním podlaží se vybudují dva byty, jeden 
typu 2+1 o celkové ploše 60 m2 s terasou o celkové ploše 40 m2, na kterou se bude 
vcházet z ložnice i z obývacího pokoje. Druhý byt typu 3+1 o celkové ploše 70 m2, 
taktéž s terasou řešenou stejně jako u typu 2+1 o celkové ploše 40 m2. Mezi oběma byty 
se bude nacházet vstupní hala o celkové ploše 20 m2 se schodištěm vedoucím do 
druhého podlaží, ve kterém budou byty vybudovány tak jako v prvním podlaží. Celková 
plocha obou bytů zůstane stejná, jedinou výjimkou bude umístění balkónů namísto 
teras. Balkóny, oba o ploše 6 m2, poskytnou nádherný výhled na okolní krajinu (viz 
Obr. 3: První podlaží a Obr. 4: Druhé podlaží).. Součástí bytového domu jsou čtyři 
parkovací místa, chodníky, vlastní pozemek o výměře 450 m2. 
 
Obr. 3: První podlaží    Obr. 4: Druhé podlaží 
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Charakteristika bytu 2+1 
 Byt v prvním a druhém podlaží obsahuje 1) vstupové dveře vedoucí do větší 
chodby (15 m2), která zároveň slouží k uskladnění různých věcí (mohou být 
zabudovány vestavěné skříně, popř. šatna) – zájemci jsou na tuto možnost upozorněni; 
2) menší okno v pravé části chodby. Z chodby vnitřními dveřmi vcházíme do               
3) kuchyně (12 m2) – možnost jídelny; 4) velké okno v levé části kuchyně. 4) Do 
obývacího pokoje (17 m2) vcházíme taktéž z chodby (vnitřními dveřmi); výhled 
poskytují 5) 2 velká okna – 1. v levé části pokoje, 2. součástí 6) venkovních dveří 
vedoucích v případě prvního podlaží na 7) terasu (40 m2). Z terasy se můžeme pohodlně 
přesunout do 8) ložnice (10 m2) s výhledem, který poskytují 9) 2 okna – menší v pravé 
části ložnice a větší je opět součástí 10) venkovních dveří. 11) Přilehlé WC s koupelnou 
(vstup vnitřními dveřmi; 6 m2); obsahuje 12) menší okno, 13) WC, 14) sprchový kout, 
15) vana – a doplňuje celkový výčet místností. V případě druhého podlaží vcházíme 16) 
balkónovými dveřmi z obývacího pokoje 17) na balkón (6 m2), který skýtá příjemné 
posezení především v letních dnech. Celková užitková plocha 60 m2. 
 
Charakteristika bytu 3+1 
 Je řešena obdobně jako výše uvedená charakteristika bytu 2+1 s výjimkou jedné 
místnosti - 18) dětským pokojem (10 m2); v levé části pokoje je umístěno 19) velké 
okno. Na terasu se vchází z ložnice a kuchyně. Celková užitková plocha 70 m2.  
 
4.3.3 Způsob stanovení ceny bytů 
 
Cena je tvořena v oblasti výstavby vztahem nabídky a poptávky, ovšem největší 
závislost je na tržní situaci. Proto jsem si pohlídala ceny konkurence a s přihlédnutím 
k tomuto faktoru stanovila cenu. 
Cena jednotlivých bytů byla stanovena na základě vlastního šetření správního 
obvodu Přelouč, kdy se u typu bytu 2+1 objevovaly ceny v rozmezí od 1 055 000,- Kč 
do 1 600 000,- Kč vč. DPH. Rozmezí celkové plochy tohoto typu bytu se pohybovalo 
od 50 m2 do 60 m2. Z výpočtu pak vycházela průměrná cena za 1 m2 plochy na 23 564,- 
Kč (bez DPH). 
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Dále jsem vzala v potaz přímo průměrnou cenu podle obce Břehy, která je ve výši 
20 000,- Kč/m2 (bez DPH). 
Aby vzrostl zájem o tuto nabídku, která si zakládá na nízkých cenách, byla 
konečná průměrná cena stanovena na 20 000,- Kč/m2. Cena bytu typu 2+1 (vč. části 
společných prostor) byla určena na 1 300 000,- Kč bez DPH. S připočtením 10% sazby 
DPH je výsledná cena ve výši 1 430 000,- Kč. 
U bytu typu 3+1 bylo zjišťováno stejným způsobem. Ceny se objevovaly 
v rozmezí od 1 290 000,- Kč do 1 800 000,- Kč vč. DPH. Rozmezí celkové plochy 
tohoto typu bytu se pohybovalo od 60 m2 do 70 m2. Z výpočtu pak vycházela průměrná 
cena za 1 m2 plochy na 24 585,- Kč (bez DPH). 
Obdobně byla vzata v potaz průměrná cena podle obce Břehy, a tak byla určena 
stejná průměrná cena ve výši 20 000,- Kč/m2  jako u typu bytu 2+1. Cena bytu typu 3+1 
(vč. části společných prostor) byla určena na 1 500 000,- Kč bez DPH. S připočtením 
10% sazby DPH je výsledná cena ve výši 1 650 000,- Kč. 
 
4.3.4 Celková cena 
 
V následující tabulce uvádím přehled cen bytů pro zájemce podle jednotlivých 
typů bytů, s uvedením užitné plochy, výměry pozemku a ceny za terasu nebo balkón. 
Prodejní ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v 10 % sazbě. Při stanovení 
ceny jsem vycházela z nákladového pojetí ceny a dosažení zisku firmy. 
 
 
Tab. 3: Přehled cen bytů pro zájemce 
 
 byt pozemek terasa/balkón 
cena celkem za      
byt + pozemek         
+ terasa/balkón 
cena celkem za     
byt + pozemek         
+ terasa/balkón 
vč. DPH 
 
typ 
bytu 
celková 
užitná 
plocha 
(m2) 
cena za 
m2 
výměra 
(m2) 40 m2/6 m2 
 
 
 
1 2+1 60 750,- Kč 112,5   30 000,- Kč 1 414 375,- Kč 1 544 375,- Kč 
2 3+1 70 750,- Kč 112,5 240 000,- Kč 1 824 375,- Kč 1 974 375,- Kč 
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Prodejní cena jednotlivého typu bytu zahrnuje kompletní stavbu bytu (vč. 
společných prostor) spolu s přípojkami inženýrských sítí, dále přístupové chodníky a 
samotný pozemek. 
Pokud se znovu podíváme na stanovení ceny jednotlivých typů bytu je zřejmé, že 
stanovené ceny jsou velmi nízké vzhledem ke srovnání s konkurencí.  
Dalším speciálním znakem bytového domu jako celku i bytů samotných je to, že se 
jedná o nízkoenergetickou stavbu v energetické třídě B+, což znamená nadstandardní 
izolaci obvodových a vnitřních stěn, podlah a stropů. Firma nabízí větší standard, než 
konkurence za srovnatelnou cenu. 
 
4.3.5 Distribuce 
 
Distribuce je založena v prvé řadě na formu osobního prodeje, kterou bude 
zajišťovat společnost vlastními silami. Vzhledem k tomu, že se jedná o menší výstavbu, 
jeví se tento způsob prodeje jako nejvýhodnější z mnoha pohledů, než kdybychom se 
obrátili přímo na realitní kancelář, jejichž chování vůči klientům bývá mnohdy neetické 
a ceny zbytečně nadsazené. 
Zajišťovatel prodeje bude informován o projektu tak, aby v případě jakýchkoli 
změn při zjištění zájmu ze strany klienta, mohl projednat případné změny a vyhověl 
požadavkům i v případě nadstandardního vybavení, které nebude součástí projektu. 
Případné navržené změny budou následně projednávány.  
Náklady na distribuci budou výhradně v režii společnosti, jelikož se jí vyplatí 
tento způsob. Výnosnost celého projektu je ovlivněna náklady na dobrou distribuci. 
Za další vhodný distribuční kanál v případě prodeje bytů přichází taktéž v úvahu 
banka. Dobrá spolupráce banky a společnosti je k nezaplacení. Formou prostředníka 
nám zajistí a ovlivní jak prodejnost, tak i rychlost při vyřizování všech možných 
náležitostí souvisejících s prodejem. Banka může také nabídnout výhodné podmínky 
pro úvěry našim potenciálním zákazníkům, pomoci jim s výběrem odpovídajícího 
hypotečního úvěru a dovést prodej bytů „do konce“. 
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4.3.6 Propagace 
 
Forma propagace je úzce spojena s distribucí. Jak již bylo uvedeno výše – 
společnost se zaměří na formu osobního prodeje / osobní nabídky formy nájmu. 
V dnešní době je nejkvalitnější formou šíření propagace reklama. Do ní budeme 
počítat rádio, místní rozhlas, noviny, letáky a jako nejdůležitější z pohledu společnosti 
byl označen dotazník (nachází se v přílohách – Příloha č.1). Tyto formy reklamy se 
budou navzájem mísit a působit souběžně vedle sebe způsobem vedoucím k prosazení 
projektu a úspěšnému prodeji. 
 
 
4.4 Operační plán  výstavby bytového domu 
 
Zahájení výstavby bude předcházet období 2 – 3 měsíců, během kterých 
společnost připraví projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení. V době, kdy 
bude schvalována žádost o stavební povolení se projektuje realizační projekt. Následují 
případné požadavky stavebního úřadu. Jelikož vlastní pozemek, na kterém bude 
realizována výstavba tohoto bytového domu, nemusí počítat s dalším obdobím několika 
měsíců pro jeho hledání a nákup. Pozemek pouze připraví a proběhnou přípravné práce 
(oplocení, vysekání stromů). Během výstavby provede připojení k inženýrským sítím. 
V tomto období proběhne jednání s klienty o podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
na byt. Činnosti v této fázi projektu musí být velice pečlivě zorganizovány a dobře 
sladěny, aby byly společností dodrženy všechny podmínky nutné pro čerpání úvěru.  
 
Z pohledu finančního bude celková doba „developerského“ projektu tvořit časový 
úsek od prosince 2009 do května 2011, což představuje 18 měsíců. 
Výstavba potrvá vč. vnitřních interiérů 12 měsíců (realizační projektovou 
dokumentaci odhaduji na 1 měsíc) a bude dokončena v březnu 2011. Tato výstavba 
bude rozdělena do dvou etap. První etapa se bude týkat samotné výstavby bytového 
domu, která je naplánována na období od dubna 2010 do října 2010, která zahrnuje 
rozplánování jednotlivých druhů prací tak, aby betonování základové desky a ostatní 
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stavební práce neprobíhaly v zimních měsících a současně proběhla technologická 
přestávka kvůli teplotním dilatacím. Druhá etapa, týkající se úpravy vnitřních interiérů 
čtyř bytů, je naplánována v období od listopadu 2010 do března 2011, jelikož tyto jsou 
nenáročné na roční období. Dokončovací fáze projektu zahrnuje též vytvoření dvou 
teras u přízemních bytů současně spolu s vytvořením dvou balkónů u bytů v prvním 
patře, dále přístupových komunikací, chodníků, a v neposlední řadě parkovacích míst. 
Financování projektu firmou bude probíhat z vlastních zdrojů z předešlé 
podnikatelské činnosti a čerpáním úvěru. K zaplacení tržní hodnoty bytů jednotlivými 
klienty dojde koncem května 2011, kdy společnost předpokládá nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí spojeného s možností převzetí bytů na základě kupní smlouvy. 
Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, banka zruší zástavní právo 
k nemovitosti. 
 
 
4.5 Finanční plán projektu 
 
Popsané kalkulace nákladů a výnosů viz níže vychází z předložených výpočtů 
firmou. S ohledem na možnost změn podle přání zájemců o koupi bytů se jedná pouze o 
předběžné náklady a výnosy, se kterými je pro tento projekt dále počítáno. 
 
4.5.1 Kalkulace nákladů 
Celkové náklady na projekt jsou součtem dílčích nákladů na přípravu pozemku ,na 
výstavbu bytových jednotek, projektovou dokumentaci a propagaci při realizaci 
projektu. 
 
1) Náklady na přípravu pozemku jsou 21.000,- Kč. Práce proběhnou v únoru 
2010. 
 
2) Náklady na projektovou dokumentaci ve výši 65.000,- Kč. 
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3) Náklady na výstavbu bytových jednotek jsou stanoveny na 3.827.000,- Kč. 
Tyto náklady se skládají z nákladů na základovou desku, tak kompletní stavby bytů 
v bytovém domě. V nákladech na stavbu nejsou zahrnuty náklady stavební společnosti, 
jelikož stavbu provádí sama firma, ale jsou do těchto nákladů dále zahrnuty mzdy 2 
pracovníků, které si firma najme. Je zcela logické, že by práce na bytovém domě firma 
sama nezvládla. Dále obsahují náklady na přípojky, přístupy a inženýrské sítě na 
vlastním pozemku.  
 
4) Celkové realizační náklady projektu výstavby rodinného domu činí 
3.913.000,- Kč. Vznikají součtem jednotlivých skupin výše uvedených nákladů.  
 
5) Celkové náklady na projekt jsou ve výši 4.123.000,- Kč. Tyto náklady se 
rozdělují na náklady na výstavbu bytového domu, které jsou rozděleny hrubou stavbu a 
interiérové práce bytového domu. S připočtením nákladů na realizaci projektu (jeho 
propagaci) v období od prosince 2009 do února 2010 jsou celkové náklady na projekt ve 
výši, jak je uvedeno shora. Financování výstavby projektu je rozděleno na vlastní 
příjmy – částka ve výši 824.600,- Kč (20% podíl na celkových nákladech) a cizí příjmy 
poskytnuté bankou ve formě úvěru – částka ve výši 3.298.400,- Kč (zbývajících 80% 
z celkových nákladů).  
Z vlastních zdrojů bude financováno přibližně od prosince 2009 do poloviny měsíce 
května 2010. Z úvěru bude čerpáno od poloviny května 2010 do konce března 2011 (viz 
Tab. 5: Průběh čerpání úvěru).  
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Období Náklady (v Kč) 
Prosinec 2009 70 000 
Leden 2010 70 000 
Únor 2010 91 000 
Březen 2010 65 000 
Duben 2010 237 000 
Květen 2010 550 000 
Červen 2010 600 000 
Červenec 2010 470 000 
Srpen 2010 420 000 
Září 2010 300 000 
Říjen 2010 240 000 
Listopad 2010 485 000 
Prosinec 2010 75 000 
Leden 2011 220 000 
Únor 2011 50 000 
Březen 2011 180 000 
Celkové 
náklady 4 123 000 
 
Tab. 4: Kalkulace nákladů 
 
 
Pozn..: Všechny ceny jsou informativní, mohou se měnit dle výběru materiálu 
zákazníkem (zejména v interiérech). 
 
4.5.2 Financování projektu 
 
Pro zahájení čerpání úvěru je stanovena podmínka, že firma vloží do 
připravovaného projektu vlastní finanční prostředky a předloží protokol o stavu stavby. 
Po splnění těchto podmínek začne banka (Komerční banka) projekt financovat ze svých 
úvěrových zdrojů. Dál si firma s bankou v úvěrové smlouvě sjednala tyto podmínky: 
peněžní prostředky z úvěru může firma čerpat dvakrát v kalendářním měsíci (po 
předložení faktur) od dodavatelů stavebního materiálu; případné čerpání úvěru nad limit 
(ve smyslu nepředvídaných situací ze strany firmy) může být až do výše 1/10 z celkové 
částky čerpané úvěrem (tj. částka 329.840,- Kč). 
S ohledem na výše uvedené požadavky úvěru byla stanovena úroková sazba ve 
výši 6 % p.a. a je počítáno, že úvěr bude splacen do dvou měsíců po dokončení 
výstavby bytového domu (po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí). 
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 V tabulce níže uvedené na základě předchozích kalkulací navrhuji následující 
průběh čerpání úvěru na pokrytí stavebních nákladů v souvislosti s projektem. 
Celkové náklady jsou ve výši 4.123.000,- Kč. Vlastní zdroje v poměru 20 % =               
= 824.600,- Kč a bankovní úvěr v poměru 80 % = 3.298.400,- Kč. 
 
Průběh čerpání úvěru 
měsíc čerpaná část 
splátka 
jistina úmor úrok 
květen 258 400 Kč     258 400 Kč 
červen 600 000 Kč   5 584 Kč 858 400 Kč 
červenec 470 000 Kč   12 226 Kč 1 328 400 Kč 
srpen 420 000 Kč   20 968 Kč 1 748 400 Kč 
září 300 000 Kč   31 210 Kč 2 048 400 Kč 
říjen 240 000 Kč   42 652 Kč 2 288 400 Kč 
listopad 485 000 Kč   59 519 Kč 2 773 400 Kč 
prosinec 75 000 Kč   70 761 Kč 2 848 400 Kč 
leden 220 000 Kč   86 103 Kč 3 068 400 Kč 
únor 50 000 Kč   101 695 Kč 3 118 400 Kč 
březen 180 000 Kč   118 187 Kč 3 298 400 Kč 
duben 0 Kč   118 187 Kč 3 298 400 Kč 
květen 0 Kč 3 298 400 Kč 118 187 Kč 0 Kč 
celkem 3 298 400 Kč 3 298 400 Kč 785 279 Kč 0 Kč 
 
Tab. 5: Průběh čerpání úvěru 
 
4.5.3 Kalkulace výnosů 
 
Výnosy z prodeje bytů obdrží firma koncem května 2011, kdy je předpokládáno 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, v podobě smluvně dohodnuté výsledné 
ceny. Platby od klientů podle smluv jsou hrazeny v hotovosti nebo z jejich úvěru na 
bydlení, ve prospěch účtu banky, která finanční prostředky uvolní po dokončení 
projektu (kolaudační rozhodnutí). Banka získané prostředky od klientů nejprve použije 
na zaplacení úvěru a zbytek (zisk) z projektu přepošle na běžný účet podnikatele. 
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1) Určení výše výnosu z jednotlivých bytů  bytu v souvislosti s náklady  
 
 byt 2+1 ve výši 1.300.000,- Kč (započítána i poměrná část společných prostor) 
 
 byt 3+1 ve výši 1.500.000,- Kč (započítána i poměrná část společných prostor) 
 
 
Celkovým výnosem za 2 byty 2+1 a 2 byty 3+1 bude částka 5.600.000,- Kč. 
 
 
2) Určení výše výnosu z pozemku 
 
 m2 / 750,- Kč 
 
Celková plocha pozemku je 450m2. Výnos z pozemku potom činí 337.500,- Kč. 
 
 
3) Určení výše výnosu z balkónu (6 m2) a terasy (40 m2) 
 
 V případě balkónu je stanovena cena za  m2/ 5.000,- Kč. Potom výnos bude 
ve výši 26.000,- Kč. 
 
 V případě terasy je stanovena cena za  m2/ 6.000,- Kč. Potom výnos bude ve 
výši 192.000,- Kč 
 
Celkový výnos ze 2 balkónů a 2 teras představuje částka 436.000,- Kč. 
 
Celkové předpokládané výnosy jsou ve výši 6.373.500,- Kč. 
 
 
 
4.5.4 Finanční toky nákladů a výnosů projektu 
 
Zde uvádím pohled na možný průběh nákladů a výnosů celého „developerského“ 
projektu. Průběžné finanční toky uvádím níže v tabulce, které mají ověřit proveditelnost 
projektu a dobu návratnosti vložených investic.V tabulce uvádím okamžik vzniku 
finančního toku s ohledem na platby faktur firmám se stavebním materiálem, které jsou 
prováděny ihned. Z tabulky a grafu, které uvádím, je patrné, že ze stanovených 
parametrů a cen je projekt z finančního pohledu proveditelný. Souhrnný součet 
finančních toků v závěru (tabulka finančních toků a graf) ukazuje, že projekt skončí se 
ziskem 2.250.500,- Kč. 
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Období   
2009 2010 
Prosinec Leden Únor Březen Duben 
NC 4 123 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 91 000 Kč 65 000 Kč 237 000 Kč 
VC 6 373 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
FT   -70 000 Kč -70 000 Kč -91 000 Kč -65 000 Kč -237 000 Kč 
CFT   -70 000 Kč -140 000 Kč -231 000 Kč -296 000 Kč -533 000 Kč 
 
Období 
2010 
Květen Červen Červenec Srpen Září 
NC 550 000 Kč 600 000 Kč 470 000 Kč 420 000 Kč 300 000 Kč 
VC 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
FT -550 000 Kč -600 000 Kč -470 000 Kč -420 000 Kč -300 000 Kč 
CFT -1 083 000 Kč -1 683 000 Kč -2 153 000 Kč -2 573 000 Kč -2 873 000 Kč 
Období 
2010 2011 
Říjen Listopad Prosinec Leden Únor 
NC 240 000 Kč 485 000 Kč 75 000 Kč 220 000 Kč 50 000 Kč 
VC 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
FT -240 000 Kč -485 000 Kč -75 000 Kč -220 000 Kč -50 000 Kč 
CFT -3 113 000 Kč -3 598 000 Kč -3 673 000 Kč -3 893 000 Kč -3 943 000 Kč 
 
Období 
2011 
Březen Duben Květen 
NC 180 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
VC 0 Kč 0 Kč 6 373 500 Kč 
FT -180 000 Kč 0 Kč 6 373 500 Kč 
CFT -4 123 000 Kč -4 123 000 Kč 2 250 500 Kč 
 
Tab. 6: Finanční toky projektu  
(NC = náklady celkem, VC = výnosy celkem, FT = finanční tok, CFT = celkové 
finanční toky) 
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Graf 8: Finanční toky nákladů a výnosů 
  
 
Shrnutí informací 
 
• na počátku projektu bude prováděna úprava pozemku pro možnou výstavbu 
bytového domu (použity vlastní zdroje ve výši 21.000,- Kč) 
• následuje plán výstavby bytového domu 
• financování z vlastních zdrojů poměr 20 % = 824.600,- Kč 
• financování bankovním úvěrem poměr 80 % = 3.298.400,- Kč 
• celkové náklady projektu stanoveny na 4.123.000,- Kč 
• celkové výnosy projektu stanoveny na 6.373.500,- Kč 
• úspěšnou realizací bude dosaženo zisku ve výši 2.250.500,- Kč 
• celková doba výstavby potrvá 12 měsíců a bude dokončena v březnu 2011 
• celková doba realizace celého projektu bude trvat od prosince 2009 do května 
2011, což představuje 18 měsíců 
• doba čerpání úvěru bude probíhat po dobu 11 měsíců a náklady na úvěr jsou 
stanoveny propočty na 785.279,- Kč 
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4.6 Rizika projektu 
 
Rizika podnikatelského záměru projektu výstavby bytového domu jsou negativní 
situace, které mohou vzniknout vzhledem k možné proměnlivosti podnikatelského 
prostředí a zhodnocení firmy. 
Proces přípravy je zdlouhavým krokem a během ní může dojít k řadě 
neočekávaných změn (zejména nepředvídatelných), které projekt ovlivní buď 
v pozitivním slova smyslu,  nebo naopak negativním. 
Pokud si ale vezmu dobu návratnosti vložených finančních prostředků lze říci, že 
je velmi krátká oproti ostatním odvětvím (zboží, služby). Dokáže-li firma správně 
ohodnotit všechna možná potenciální rizika, pravděpodobnost výsledku pak bude pro 
všechny zúčastněné – firmu, banku a i zákazníky – pozitivní. 
Problémy, se kterými se firma může potýkat jsou: změna kalkulací nákladů 
(důsledkem zvýšení cen stavebního materiálu), podmínek na trhu na straně poptávky, 
špatná propagace projektu, změnu úrokové sazby (její nárůst) nenalezení zákazníků 
ochotných si byty zakoupit.  
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Závěr 
 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit podnikatelský záměr pro 
existující firmu živnostníka – Roman Jedlička, která se nyní zaměřuje na využití 
podnikatelské příležitosti v tzv. „developerské“ činnosti, což je pro firmu novinka. 
Hlavním bodem stavebního projektu firmy je výstavba bytového domu se čtyřmi 
bytovými jednotkami pod názvem „Hodnota bytů se vrací“ v Pardubickém kraji – 
správním obvodu Přelouče, v obci Břehy. 
Cílem firmy bude poskytnutí určitého servisu v oblasti bydlení jdoucího od 
přípravy území potřebného k výstavbě, volby architektonicko-urbanistického řešení 
lokality přes kvalitní zajištění průběhu výstavby (včasné dodání stavebního materiálu 
dodavateli) k samotné realizaci prodeje. 
 
Na počátku jsem čerpala informace a teoretické poznatky ke kvalitnímu 
zpracování podnikatelského záměru. Jako náročnější část lze spíše označit přímo 
realizaci „developerského“ stavebního projektu v návaznosti na kvalitní přípravu 
projektu. 
Další návaznou částí je analýza současného stavu podnikatelského oboru spolu 
s analýzou firmy. V souvislosti s okolím firmy a vnějším prostředím na ni působícím 
lze konstatovat, že vzhledem k celosvětové ekonomické krizi nelze odhadnout intenzitu 
dopadů na ekonomiku ČR, která pouze absorbuje šoky (právě z vnějšího prostředí). 
Boom v oblasti výstavby jak bytů, tak rodinných domů se zastavil a v posledních letech 
klesal, ale i přesto se dokázaly některé firmy a společnosti udržet na trhu, protože 
potřeba stavět byty i domy nadále přetrvává. S příchodem ekonomické krize se vyčistil 
trh, čímž se objevily nové možnosti pro tyto stávající firmy a společnosti.   
Zpracovaná analýza odkryla možnosti v tržním segmentu, protože trh není ještě 
zdaleka nasycen – přetrvává dlouhodobá poptávka po kvalitním bydlení. 
Vytvořený prostor dává příležitost pro návrh podnikatelského záměru. V jeho 
hlavní části je popsán časový přehled od počátku realizace projektu (závislé na jeho 
propagaci) až po jeho dokončení – v souvislosti s prodejem. 
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Důležitým a předem stanoveným bodem celého projektu je jeho umístění 
(lokalita) vycházející z potřeby nových bytů právě zde. O způsobu jeho nabídnutí trhu 
(pronájem x prodej) jsem rozhodla za pomocí dotazníku. Poté nastává samotné zahájení 
výstavby – příprava pozemku, propagace, projekt pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení, inženýrské sítě. Harmonogram výstavby bytového domu musí být dodržen, 
aby firma mohla čerpat poskytnuté finanční prostředky. Výstavba je rozdělena do dvou 
etap (hrubá stavba + interiérové úpravy). 
 
Následuje finanční plán zahrnující kalkulaci nákladů, financování projektu a 
kalkulaci výnosů. Za ekonomické zhodnocení návratnosti vložených finančních 
prostředků považuji finanční toky nákladů a výnosů, ze kterých je potom i díky grafu 
vidět, že firma dosahuje velmi dobrého zisku (jeho výše je 2.250.500,- Kč) při prodeji 
všech čtyř bytových jednotek (optimistický pohled). 
 
Za největší riziko považuji především nesplnění stanovených cílů v oblasti 
propagace projektu a nenalezení potenciálních zájemců. Další rizika – změnu kalkulací 
nákladů v souvislosti se zvýšením cen stavebního materiálu, prodloužení lhůt (stavební, 
kolaudační a další řízení), atd. – považuji za malá rizika. 
 
„Hodnota bytů se vrací“ je pro firmu vhodnou podnikatelskou příležitostí, jak 
zacelit díru v tržním prostoru a z mého pohledu jsem přesvědčena, že cíl této práce byl 
splněn. Na základě provedených analýz a z nich vyplývajících výsledků doporučím 
firmě realizaci tohoto projektu. Do budoucna navrhuji rozšíření firmy (spolu s výběrem 
právní formy) a přijetí stálých zaměstnanců. Ze získaných zkušeností na tomto projektu 
lze docílit toho, aby firma ukrojila větší procento na trhu s byty. 
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